

**План-график мероприятий (дорожная карта) по подготовке и введению ФГОС СОО от 12.08.2022 года №732
и реализации ФОП СОО от 23.11.2022 года №1014 на 2023-2024 годы**

№п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственные
1. Организационное и нормативное обеспечение перехода на обновленные ФГОС СОО				
1.1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новый ФГОС СОО	февраль 2023 г	Приказ о создании рабочих групп о обеспечению перехода на новый ФГОС СОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на новый ФГОС СОО.	Директор школы
	Разработка и утверждение план-графика мероприятий (дорожной карты) перехода на обновленные ФГОС СОО в 2023-2024 годы	В течение всего периода	Приказ об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) перехода на обновленные ФГОС СОО	Директор школы
	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО	В течение всего периода	Ознакомление с документами федерального, регионального уровней, регламентирующими введение обновленных ФГОС СОО	Рабочая группа
	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС СОО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию обновленных ФГОС СОО	Рабочая группа
1.2	Проведение классных родительских собраний в будущих 10-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС СОО	Август 2023 года	Протоколы классных родительских собраний посвященных обучению по новым ФГОС	Директор школы, руководитель рабочей группы, классный руководитель

	Проведение родительских собраний в классах основной и средней школы, посвященных поэтапному переходу на новые ФГОС СОО за период 2023-2024 годов	2023, 2024 года	Протоколы родительских собраний, посвященных постепенному переходу на обновленные ФГОС СОО	Директор школы, руководитель рабочей группы, классный руководитель
	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы в связи с подготовкой к введению и реализации обновленных ФГОС СОО	До 1 сентября 2023г., далее по мере необходимости	Разработка новых Положений, принятие приказов, иных документов	Директор школы, зам. директора по ВР, ст. методист
	Рассмотрение вопросов подготовки к введению и реализации ФГОС СОО на августовском педагогическом совете, методических объединениях учителей	Август 2023, далее в течении года	Информирование педагогов по вопросам введения и реализации ФГОС СОО. Пакет информационно-методических материалов. Раздел на официальном сайте школы.	Директор школы, зам. директора по ВР, ст. методист
	Анализ имеющихся условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО	До 1 сентября 2023 г.	Аналитическая справка об оценке условий и ресурсного обеспечения с учетом требований новых ФГОС	Рабочая группа
	Разработка на основе примерной ООП образовательной программы школы на уровне СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	До мая 2023 г. в течение учебного года	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы. Разработанная и утвержденная ООП, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы	Рабочая группа
	Разработка учебных планов на 2023-2024 учебный год		Программа формирования УУД, программа коррекционной работы. Разработанные и утвержденные учебные планы на 2023-2024 учебный год	Директор школы, зам. директора по ВР, ст. методист

	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности	Ежегодно	Аналитическая справка старшего методиста. Аналитическая справка зам.директора по ВР	Директор школы, зам. директора по ВР, ст. методист
	Внесение изменений в «Правила приема граждан на обучение», «Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся», «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО	По мере необходимости	«Правила приема граждан на обучение», «Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся», «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». Протокол педсовета об утверждении изменений.	Директор школы, зам. директора по ВР, ст. методист
	Формирование плана функционирования ВСОКО, плана ВШК в условиях поэтапного перехода на обновленные ФГОС и реализации ООП по новым ФГОС СОО	Ежегодно	План функционирования ВСОКО, план ВШК на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО и ВШК	зам. директора по ВР, ст. методист
2. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО				
	Проведение инструктивно методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей	До августа 2023г		

Разработка рабочих программ по учебным предметам, курсам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности	Август 2023 г	Утверждение рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности	
Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС СОО	До 1 сентября 2023 г	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы.	Директор школы, старший методист
Разработка и корректировка плана повышения квалификации педагогических работников с ориентацией на проблемы перехода и реализации обновленных ФГОС СОО	Ежегодно	План повышения квалификации педагогических работников	старший методист
Формирование банка методических материалов по теме реализации обновленных ФГОС СОО	В течение всего периода	Банк методических материалов по теме реализации обновленных ФГОС, Раздел на официальном сайте школы	Старший методист
Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению внедрения и реализации обновленных ФГОС СОО	В течение всего периода	Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ФГОС СО	Директор школы, старший методист
Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению поэтапного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО	Постоянно в течение всего периода	План работы педагога-психолога.	Педагог-психолог
3.Кадровое обеспечение поэтапного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО			
Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС СОО должностных инструкций педагогических работников школы	До 1 сентября 2023 г	Должностные инструкции	Директор школы,

	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО	Постоянно в течение всего периода	Аналитическая справка ст. методиста	
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к поэтапному переходу по обновленным ФГОС СОО разработка и реализация ежегодного плана-графика повышения квалификации всех учителей, реализующих рабочие программы учебного плана начального общего, основного общего и среднего общего образования и других педагогических работников	Постоянно в течение всего периода	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП. Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ФГОС СОО	Директор школы, ст. методист
4. Материально-техническое обеспечение поэтапного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО				
	Анализ соответствия материально-технической базы для реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями новых ФГОС и действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.	До 1 сентября 2023 г	Аналитическая справка об оценке материально-технической базы образовательной организации с учетом требований обновленных ФГОС	Директор школы
	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	В течение всего периода	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в зам. директора по МР зав.библиотекой соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ст. методист, библиотекарь

Обеспечение кабинетов комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	В течение всего периода	Укомплектованность кабинетов необходимыми пособиями, комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающими проведение лабораторных и практических работ	Директор школы
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО			
Разработка плана информационно-просветительской работы с родителями(законными представителями) учащихся о поэтапном переходе на обновленные ФГОС	До конца 2022-2023 уч. года и ежегодно	План информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями) учащихся о переходе на обновленные ФГОС СОО	Директор школы, ст. методист, зам. директор по ВР
Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся по вопросам введения обновлённых ФГОС СОО	До конца 2022- 2023 уч. года	Пакет информационно-методических материалов. Разделы на сайте	Члены рабочей группы
Обеспечение возможности использования участниками образовательных отношений ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды	До конца 2022- 2023 уч. года	Использование ЭОР и ЦОС при реализации ООП	Директор школы,.....
Обеспечение возможности реализации программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий	По необходимости	Наличие авторизованного доступа к совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их мест нахождения	Директор школы
Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения обновленных ФГОССОО	Ежегодно	Включение в самоанализ раздела, отражающего ход введения обновленных ФГОС	Директор школы

6. Финансовое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО			
Обеспечение реализации программ начального общего, основного и среднего общего образования в соответствии с нормативами финансирования муниципальных услуг с учетом требований ФГОС		Соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного и бесплатного основного общего образования; возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС	Директор школы
Определение объема расходов, необходимых. Для реализации ООП и достижения планируемых результатов.	Ежегодно	Формирование муниципального задания, плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г и последующие годы	Директор школы
Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	Ежегодно	Формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей вопросы оплаты труда в условиях внедрения обновленных ФГОС СОО	Директор школы
Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	По мере необходимости	Дополнительные соглашения	Директор школы