

**УТВЕРЖДАЮ**  
Директор МБОУ Новинской СШ  
Приказ № 264 от 08.10.2021года

**Дорожная карта  
по подготовке к введению  
федерального государственного образовательного стандарта  
с 01.09.2022 г. в МБОУ Новинской СШ**

**Цель:** создание организационно-управленческих, материально-технических, учебно-методических, психолого-педагогических, кадровых, финансовых и информационных условий реализации обновленного ФГОС начального общего образования и основного общего образования, утвержденных приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 и № 286.

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Ожидаемые результаты	Ответственные
<b>1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС</b>				
1.1.	Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС	Сентябрь 2021 года	Приказ о создании и определении функционала рабочей группы по подготовке к введению обновленных ФГОС	Директор
1.2.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования	В течение 2021 года	Осуществление необходимого для реализации ООП ООО ресурсного обеспечения.	Завхоз, библиотекарь
1.3.	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность в связи с подготовкой к введению ФГОС	До 31.08. 2022 года	Разработка новых положений, принятие приказов, иных документов.	Администрация
1.4.	Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФГОС на августовском педагогическом совете, методических секциях учителей	В течение 2021-2022 учебного года	Информирование педагогического коллектива по вопросам введения ФГОС	Директор, зам.директора
1.5.	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей	В течение 2021-2022 гг.	Разрешение вопросов, возникающих в ходе подготовки к введению ФГОС	Зам.директора, руководители ПГ учителей

	участие в вебинарах.			
<b>1.6.</b>	Разработка рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности.	Май-август 2022 года	Утверждение рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности.	Ст. методист, руководители ПГ учителей
<b>1.7.</b>	Создание проекта ООП НОО и ООП ООО	Май-август 2022 года	Внесение изменений в образец ООП НОО и ООП ООО.	Ст. методист, руководители ПГ учителей, рабочая группа по введению ФГОС
<b>1.8.</b>	Утверждение основной образовательной программы ООО.	август 2022 года	Приказ директора.	Директор
<b>1.9.</b>	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС НОО и ООО	В течение 2021-2022 гг.	Разрешение вопросов, возникающих в ходе подготовки к введению ФГОС НОО и ООО.	рабочая группа по введению ФГОС
<b>2. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС</b>				
<b>2.1.</b>	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО	постоянно	Соблюдение гигиенических нормативов и санитарно-эпидемиологических требований; социально-бытовых условий для обучающихся (организация питьевого режима и питания); социально-бытовых условий для педагогических работников (оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки).	Директор, завхоз
<b>2.2.</b>	Обеспечение соответствия требованиям пожарной безопасности и электробезопасности; требованиям охраны труда; срокам и объемам текущего и	ежегодно	Приведение в соответствие материально-технической базы требованиям ФГОС	Директор, завхоз

	капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории.			
2.3.	Обеспечение возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры.	постоянно	Организация доступа к объектам инфраструктуры обучающимся с ОВЗ.	Директор, завхоз
2.4.	Обеспечение библиотеки, учебных кабинетов, административных помещений и официального сайта	постоянно	Доступ для всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией программы начального, основного общего образования.	Директор, Завхоз, библиотекарь, ответственный за сайт
2.5.	Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными по всем учебным предметам учебного плана.	постоянно	Укомплектованность библиотеки; доступ к печатным образовательным ресурсам по всем учебным предметам учебного плана;	библиотекарь
2.6.	Обеспечение комплексом современных информационных образовательных ресурсов.	постоянно	Наличие средств ИКТ: компьютеры, иное оборудование	Директор,
2.7.	Обеспечение кабинетов комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования	постоянно		Директор
<b>3. Создание учебно-методического, в том числе информационного обеспечения внедрения ФГОС</b>				
3.1.	Обеспечение возможности использования участниками образовательного процесса ресурсов	постоянно	Использование ЭОР и ЦОС при реализации ООП ООО.	учителя-предметники, классные руководители
3.2.	Обеспечение эффективного использования информационно-образовательной среды; учёт состояния	постоянно	Информационно-методическая поддержка образовательной деятельности; информационное сопровождение	Зам. директора, учителя-предметники, педагог-психолог, учителя информатики,

	здоровья обучающихся с ОВЗ, их особых образовательных потребностей; наличие служб поддержки применения ИКТ.		проектирования обучающимися планов продолжения образования и будущего профессионального самоопределения; планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; мониторинг здоровья обучающихся; обеспечения безопасности жизнедеятельности.	лаборант
<b>4. Создание психолого-педагогического обеспечения внедрения ФГОС НОО и ООО</b>				
<b>4.1.</b>	Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности при реализации образовательных программ начального образования, основного общего и среднего общего образования.	постоянно	Сопровождение процесса адаптации обучающихся к условиям с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития	Зам.директора, педагог-психолог
<b>4.2.</b>	Обеспечение психолого-педагогического сопровождения квалифицированными специалистами участников образовательных отношений; консультирование, коррекционная работа, просвещение.	постоянно	Профилактика формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности; выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; поддержка ученического самоуправления.	Педагог-психолог, логопед, дефектолог,
<b>5. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС ООО</b>				
<b>5.1.</b>	Подача заявки для прохождения повышения квалификации	Сентябрь 2021 года	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению	Директор

	педагогов.		ФГОС НОО и ООО	
5.2.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей основной школы и членов администрации по вопросам ФГОС НОО и ООО.	В течение 2021-2022 гг.	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО и ООО; получение дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки.	директор
<b>6. Создание финансового обеспечения введения ФГОС</b>				
6.1.	Обеспечение реализации программы основного общего образования в соответствии с нормативами финансирования	постоянно	Соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного и бесплатного основного общего образования;	Директор, педагогический коллектив
<b>7. Создание информационно-образовательного обеспечения внедрения ФГОС</b>				
7.1.	Обеспечение доступа к информационным ресурсам посредством сети Интернет.	постоянно	Доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности)	Ст. методист, ответственный за сайт
<b>8. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения</b>				
8.1.	Проведение диагностики готовности к введению ФГОС	май 2022 года	самодиагностика	Рабочая группа
8.2.	Создание рабочих программ курсов внеурочной деятельности.	В течение 2022 года	Обеспечение вариативности внеучебной деятельности обучающихся	Зам.директора по ВР
8.3.	Размещение на сайте информации о введении ФГОС	В течение 2022 г.	Широкое информирование общественности по вопросам перехода на новые ФГОС	Ст. методист, ответственный за сайт
8.4.	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС	Апрель 2023	Включение в публичный доклад директора раздела, отражающего ход	рабочая группа

			введения ФГОС	
--	--	--	---------------	--